



Diagramme 328 – Le planning du projet sous forme de Pert

Le **chemin critique** correspond à l'ensemble des lots définissant la durée totale du projet. Dans l'exemple précédent, il est composé des lots 3, 4 et 5 et il est identifié par les flèches rouges.

8.2.4.7 L'établissement du budget

L'établissement du budget se calcule soit :

- **Précisément comme le budget annuel.**
Il s'agit d'énumérer chaque poste comme dans un compte d'exploitation.
- **Généralement plus simplement.**
Il s'agit de regrouper les postes pour réaliser un macro compte d'exploitation :
 - En estimant les charges d'exploitation sous forme d'un coût journalier établi par le contrôle de gestion.
 - En énumérant précisément les charges exceptionnelles, notamment les charges d'investissement.

Voici un exemple d'établissement du budget du projet précédent :