

	Up ! Enhanced Management	Première édition
	8 L'organisation, la planification et la production 8.2 La planification	http://www.up-comp.com contact@up-comp.com

		Livrable A			
		A1	A2	A3	A4
Livrable B	B1	Conforme			
	B2		Conforme		
	B3		Partiellement conforme		
	B4			Non conforme	
	B5			Partiellement conforme	Conforme

Tableau 330 – La matrice de conformité

Afin d'entériner la réception d'un livrable, il est conseillé de réaliser un procès verbal attestant :

- La date réelle de réception d'un livrable.
- Les réserves éventuelles acceptées quant à sa conformité.
- La validation par les responsables du projet.

8.2.4.11 Le respect du planning

Le planning est respecté si :

- L'avancement réel de chaque tâche et de chaque lot est synchrone avec le planning initial.
- Les livrables conformes sont réceptionnés à la date prévue.

Pour mesure l'état d'avancement, l'outil est la surcharge du planning avec l'avancement des lots et le tracé de la droite correspondant à la date du jour.