

	Up ! Enhanced Management	Première édition
	8 L'organisation, la planification et la production 8.2 La planification	http://www.up-comp.com contact@up-comp.com

		Lots	Initial	Consommé	Reste à faire	Réel	Ecart
		Lot 1	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0
		Lot 2	4,0	2,5	1,0	3,5	-0,5
		Lot 3	7,0	6,0	2,0	8,0	1,0
		Lot 4	6,0	1,0	5,5	6,5	0,5
		Lot 5	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0

Phases	Date début	Date fin	Initial	Consommé	Reste à faire	Réel	Ecart
Phase 1	29 mars 2002	29 mars 2002	1,4	1,4	0,0	1,4	0,0
Phase 2	31 mars 2002	7 avril 2002	10,0	9,3	1,4	10,7	0,7
Phase 3	8 avril 2002	8 avril 2002	1,0	0,6	0,3	0,9	-0,1
Phase 4	9 avril 2002	11 avril 2002	6,0	2,4	3,5	5,9	-0,1
Phase 5	14 avril 2002	16 avril 2002	3,0	0,5	2,8	3,3	0,3
Phase 6	19 avril 2002	24 avril 2002	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0

Phases	Date début	Date fin	Initial	Consommé	Reste à faire	Réel	Ecart
Phase 1	29 mars 2002	29 mars 2002	1,4	1,4	0,0	1,4	0,0
Phase 1+2	29 mars 2002	7 avril 2002	11,4	10,7	1,4	12,1	0,7
Phase 1 à 3	29 mars 2002	8 avril 2002	12,4	11,3	1,7	13,0	0,6
Phase 1 à 4	29 mars 2002	11 avril 2002	18,4	13,7	5,2	18,9	0,5
Phase 1 à 5	29 mars 2002	16 avril 2002	21,4	14,2	7,9	22,1	0,7
Projet	29 mars 2002	24 avril 2002	25,4	14,2	11,9	26,1	0,7

Tableau 333 – Le suivi budgétaire du projet

- a Le chef de projet ou le directeur de projet trace ensuite la **courbe en S** montrant les écarts :