



Courbe à 45 degrés

Date rédaction :

17-11-2003

Diffusion restreinte

Date validation :

Référence : UpComp-Meilleure pratique-00029-A Courbe à 45 degrés

Livrables	Jalons		
	Théorique	Actualisées	Ecart
Lancement - Contrat de projet	19 février 2002	19 février 2002	0
Lancement - Plan opérationnel du projet	21 février 2002	21 février 2002	0
Etudes - Spécification des besoins du système	15 mars 2002	7 mars 2002	-8
Etudes - Cohérence des besoins du système	20 mars 2002	12 mars 2002	-8
Etudes - Spécification de recette du système	27 mars 2002	27 mars 2002	0
Etudes - Spécification d'architecture du système	18 avril 2002	22 avril 2002	4
Etudes - Cohérence de l'architecture du système	22 avril 2002	26 avril 2002	4
Etudes - Spécification technique des composants matériels	24 avril 2002	24 avril 2002	0
Etudes - Spécification technique d'interface	30 avril 2002	30 avril 2002	0
Etudes - Procès verbal de fin d'études	17 mai 2002	17 mai 2002	0
Lot Contacts - Réalisation - Spécifications techniques des composants logiciels	24 mai 2002	28 mai 2002	4
Lot Contacts - Réalisation - Spécifications techniques des modules	31 mai 2002	6 juin 2002	6
Lot Contacts - Réalisation - Vérification de la prise en compte des besoins	4 juin 2002	10 juin 2002	6
Lot Contacts - Réalisation - Spécification de la validité des composants	29 mai 2002	3 juin 2002	5
Lot Contacts - Réalisation - Codage du module Contact	27 juin 2002	1 juillet 2002	4
Lot Contacts - Réalisation - Codage du module Profil	27 juin 2002	30 juin 2002	3
Lot Contacts - Réalisation - Bilan de validité des composants	2 juillet 2002	5 juillet 2002	3
Lot Contacts - Réalisation - Manuel d'administration	9 juillet 2002	12 juillet 2002	3
Lot Contacts - Réalisation - Manuel d'exploitation	16 juillet 2002	18 juillet 2002	2
Lot Contacts - Réalisation - Support de formation	30 juillet 2002	30 juillet 2002	0
Lot Contacts - Réalisation - Guide d'utilisation	25 juillet 2002	25 juillet 2002	0
Lot Contacts - Réalisation - Guide de migration	18 juillet 2002	18 juillet 2002	0
Lot Contacts - Réalisation - Procès verbal de fin de réalisation	22 août 2002	22 août 2002	0
Lot Contacts - Recette - Procès verbal de recette usine	22 août 2002	22 août 2002	0
Lot Contacts - Recette - Procès verbal de vérification à la bonne exploitabilité	1 octobre 2002	1 octobre 2002	0
Lot Contacts - Déploiement - Formation des utilisateurs	14 octobre 2002	14 octobre 2002	0
Lot Contacts - Déploiement - Procès verbal de mise en production	31 octobre 2002	31 octobre 2002	0
Lot Demande d'information - Réalisation - Spécifications techniques des composants logiciels	29 août 2002	8 septembre 2002	10
Lot Demande d'information - Réalisation - Spécifications techniques des modules	5 septembre 2002	16 septembre 2002	11
Lot Demande d'information - Réalisation - Vérification de la prise en compte des besoins	9 septembre 2002	20 septembre 2002	11
Lot Demande d'information - Réalisation - Spécification de la validité des composants	3 septembre 2002	15 septembre 2002	12
Lot Demande d'information - Réalisation - Codage du module Demande d'information	2 octobre 2002	14 octobre 2002	12
Lot Demande d'information - Réalisation - Bilan de validité des composants	7 octobre 2002	17 octobre 2002	10
Lot Demande d'information - Réalisation - Manuel d'administration	14 octobre 2002	22 octobre 2002	8
Lot Demande d'information - Réalisation - Manuel d'exploitation	21 octobre 2002	28 octobre 2002	7
Lot Demande d'information - Réalisation - Support de formation	4 novembre 2002	10 novembre 2002	6
Lot Demande d'information - Réalisation - Guide d'utilisation	30 octobre 2002	5 novembre 2002	6
Lot Demande d'information - Réalisation - Guide de migration	30 octobre 2002	3 novembre 2002	4
Lot Demande d'information - Réalisation - Procès verbal de fin de réalisation	5 décembre 2002	8 décembre 2002	3
Lot Demande d'information - Recette - Procès verbal de recette usine	#####	25 novembre 2002	3
Lot Demande d'information - Recette - Procès verbal de vérification à la bonne exploitabilité	10 janvier 2003	11 janvier 2003	1
Lot Demande d'information - Déploiement - Formation des utilisateurs	15 janvier 2003	14 janvier 2003	-1
Lot Demande d'information - Déploiement - Procès verbal de mise en production	3 février 2003	1 février 2003	-2



Courbe à 45 degrés

Date rédaction :

17-11-2003

Diffusion restreinte

Date validation :

Référence : UpComp-Meilleure pratique-000029-A Courbe à 45 degrés

