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Diagramme 331 – L’avancement du planning 

 Ainsi, en reprenant l’exemple précédent, si la date du jour est le 11 avril 2002, nous 
voyons que le lot 2 est en avance alors que le lot 3, qui fait partie du chemin critique, est en 
retard. 

Pour le second point, l’outil est la courbe à 45 représentant la date hypothétique et la 
date réelle de chaque livrable. Si tous les livrables sont réceptionnés à l’heure, la courbe est 
exactement une droite à 45 degrés.  
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