Up ! Company

UpComp-Plan Qualité-000009-A Modèle de planning du projet.mpp

Date rédaction :
Dim 16/11/03
Date validation :

Nº		Nom de la tâche	Durée
1		**Lancement**	**10 jours**
7		**Etudes**	**49 jours?**
25		**PV de spécifications**	1 jour?
26		**Lot LotA**	**164 jours?**
27		**Réalisation**	**68 jours?**
28		**Etudes techniques détaillées**	**19 jours?**
36		**Codage**	**10 jours**
38		**Validité des composants**	**3 jours?**
42		**Documentations**	**27 jours?**
51		**Recette usine**	**8 jours**
55		**PV de version usine**	1 jour?
56		**PV de réalisation**	1 jour?
57		**Recette**	**22 jours**
64		**PV de vérification à la bonne exploitabilité**	1 jour?
65		**Mise en œuvre**	**10 jours**
71		**PV de mise en production**	1 jour?
72		**Vérification de service régulier**	**40 jours**
74		**PV de service régulier**	1 jour?
75		**Lot LotB**	**165 jours?**
76		**Réalisation**	**69 jours?**
77		**Etudes techniques détaillées**	**19 jours?**
85		**Codage**	**10 jours**
87		**Validité des composants**	**3 jours?**
91		**Documentations**	**27 jours?**
100		**Recette usine**	**9 jours?**
105		**PV de version usine**	1 jour?
106		**PV de réalisation**	1 jour?
107		**Recette**	**22 jours**
114		**PV de vérification à la bonne exploitabilité**	1 jour?
115		**Mise en œuvre**	**10 jours**
121		**PV de mise en production**	1 jour?
122		**Vérification de service régulier**	**40 jours**
124		**PV de service régulier**	1 jour?
125		**Lot LotC**	**164 jours?**
126		**Réalisation**	**68 jours?**
127		**Etudes techniques détaillées**	**19 jours?**
135		**Codage**	**10 jours**
137		**Validité des composants**	**3 jours?**
141		**Documentations**	**27 jours?**
150		**Recette usine**	**8 jours**
151		Bilan de conformité usine	3 jours
152		Correction du code	2 jours
153		Bilan de conformité usine	3 jours
154		**PV de version usine**	1 jour?
155		**PV de réalisation**	1 jour?
156		**Recette**	**22 jours**
163		**PV de vérification à la bonne exploitabilité**	1 jour?
164		**Mise en œuvre**	**10 jours**
170		**PV de mise en production**	1 jour?
171		**Vérification de service régulier**	**40 jours**
173		**PV de service régulier**	1 jour?



Projet :
Date : Dim 16/11/03

Tâche — Avancement — Récapitulative — Tâches externes — Échéance
Fractionnement — Jalon — Récapitulative de projet — Jalons externes

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com